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01/2023 - 09/2023

Vergabe der Vergaben

Projektsteuerung/
Prozessbegleitung

Machbarkeitsstudie

Markterkundung

Beteiligung

PHASE 2
09/2023 - 06/2024

Konzeptvergaben

Bebauungsplan

Beteiligung

PHASE 3
06/2024 - 12/2026

Begleitung der Umsetzung

 B-Plan
 Planung
 Beteiligung


