
BALTMANNSWEILER INNOVATIV WOHNEN – 
GEMEINWOHLORIENTIERTEN WOHNRAUM SCHAFFEN IN DEN ZENTREN KLEINER GEMEINDEN
AUFGABENPAKETE UND ZU BETEILIGENDE AKTEURE PHASE 0 - PHASE 2 

Vorbereitung Zuwendungsbescheid 
Vorbereitung Vorzeitiger Maßnahmenbeginn

Prozesskonzeption und 
Vorbereitung  

— Prozess aufgleisen 
—  Integrierte Prozess-

konzeption 
—  Einbindung der Ergeb-

nisse der Gemeinde-
ratsklausur

PROJEKTSTEUERUNG *Auftragnehmer zu finden 
Aufgaben: Management Förderprojekt; Einbindung Gemeinderat; Abstimmung MLW; Finanzcontrolling; Management 
Zusammenarbeit Projektpartner (z.B. Austauschplattform, Arbeitsgruppen); Schnittstelle Planung und Kommunikation; Pro-
zessbegleitende Dokumentation, Evaluation des Gesamt- bzw. des Förderprojektes und Identifikation von Erfolgsfaktoren 
(Werkzeugkasten) 

ggf. Steuerung des 
Bauleitplanverfahrens 
(Kostenübernahme durch 
Investor)

Aufgaben:  
—  Beratung zu Verfah-

rensauswahl und  
—  Verfahrenskonzeption  
—  Durchführung städte-

bauliche Verfahren 
(Erarbeitung von Kri-
terien, Ausschreibung, 
Dokumentation) 

—  Kommunikation Bieter 
und Zuschlag  

—  Markterkundung 
—  Konzeptvergabe 1  
—  Konzeptvergabe 2 

Aufgaben:  
—  Planungsleistung  

VERGABEN
* Auftragnehmer zu finden 

Aufgaben:  
—  Vorbereitung der Vergaben  
—  Begleitung Vergaben  
—  Beratung zu anfallenden  Beauftragungen 
—  Dokumentation Vergaben

Aufgaben:  
—  Erarbeitung Strategie Beteiligung und 

Kommunikation  
—  Konzeptionalisierung, Durchführung, 

Moderation Workshops und Veranstal-
tungen (inkl. Sachkosten) 

—  Zielgruppenspezifische ÖA 
—  Ableitung Grundlagen für Konzept-

vergabe  

PLANBUDE: Koordination, Umsetzung 
und Bespielung  

Aufgaben:  
—  Konzeption und Durchführung Mach-

barkeitsstudie 
—  Aufbereitung Ergebnisse und Ablei-

tung von Empfehlung 
—  Vorstellung Ergebnisse Gremien und 

Öffentlichkeit  

ÖA, Beteiligung,  
Netzwerkarbeit

* Auftragnehmer zu finden 

MACHBARKEITS- 
STUDIE

* Auftragnehmer zu finden 

2 KONZEPT- 
VERGABEN

* Auftragnehmer zu finden 

B-PLAN 

* Auftragnehmer zu finden 

Vergabe der 
Vergabe

PHASE 0 PHASE 1 - Bedarfserhebung Betreiber-, Nutzerkonzept  PHASE 2 – Konzeptvergaben/B-Plan 

Regelmäßige Rückkopplung
Mittelabrufe

Fördermittelgeber:
*MLW

Fördermittelempfänger:  
*Gemeinde Baltmannsweiler

bis zu 5 Vergaben 


