


BALTMANNSWEILER INNOVATIV WOHNEN - GEMEINWOHLORIENTIERTEN WOHNRAUM SCHAFFEN IN DEN ZENTREN KLEINER GEMEINDEN

AUFGABENPAKETE UND ZU BETEILIGENDE AKTEURE PHASE 0 - PHASE 2



PLANBUDE: Koordination, Umsetzung und Bespielung

PROJEKTSTEUERUNG *Auftragnehmer zu finden

Aufgaben: Management Förderprojekt; Einbindung Gemeinderat; Abstimmung MLW; Finanzcontrolling; Management Zusammenarbeit Projektpartner (z.B. Austauschplattform, Arbeitsgruppen); Schnittstelle Planung und Kommunikation; Prozessbegleitende Dokumentation, Evaluation des Gesamt- bzw. des Förderprojektes und Identifikation von Erfolgsfaktoren (Werkzeugkasten)

ggf. Steuerung des Bauleitplanverfahrens (Kostenübernahme durch Investor)